IBERO
LEÓN

PROYECTOS DE GESTIÓN
OTOÑO 2026

REPORTE DE AVANCES

OTLI-IA

Plataforma SaaS de automatización con inteligencia artificial para PYMES

PERSONA ESTUDIANTE
Emilio Arroyo Valadez

NÚMERO DE CUENTA
190162-5

LICENCIATURA
Inteligencia de Negocios

UNIVERSIDAD
Universidad Iberoamericana León

INSTITUCIÓN RECEPTORA
IBERO EMPRENDE · Ibero Innovación

LÍDER DE PROYECTO
Mtra. María Guadalupe Sánchez González

León, Guanajuato

16 de octubre de 2026

01 Datos generales

Universidad y persona estudiante

Universidad	Universidad Iberoamericana León
Asignatura	Proyectos de Gestión
Licenciatura	Inteligencia de Negocios
Nombre	Emilio Arroyo Valadez
Número de cuenta	190162-5

Institución receptora (IR)

Nombre de la IR	Ibero Innovación, Parque Tecnológico de la Universidad Iberoamericana León
Área	IBERO EMPRENDE: programa de incubación de empresas
Líder de proyecto	Mtra. María Guadalupe Sánchez González
Cargo	Coordinadora

Proyecto

Nombre del proyecto	OTLI-IA
Giro	SaaS de automatización de procesos repetitivos y manuales con inteligencia artificial
Situación de la empresa	En proceso de constitución; 2 socios, sin empleados

Objetivo del proyecto. Desarrollar y validar una plataforma SaaS de inteligencia artificial que permita a las PYMES automatizar procesos repetitivos, mejorar su eficiencia y atención al cliente, y crecer sin aumentar proporcionalmente su carga operativa.

Mis Proyectos de Gestión no se realizan en una empresa externa, sino dentro de la incubadora de la Ibero, donde desarrollo mi propio emprendimiento. OTLI es la empresa y la plataforma; OLI es el agente de inteligencia artificial que atiende clientes, da seguimiento a prospectos y gestiona citas por WhatsApp, Instagram, Messenger y la página web.

02 Avances en el plan de trabajo

Al cierre de la semana 9 he cubierto 196 de las 320 horas del programa (61 %). De las 15 semanas del temario, 7 temas están concluidos, 2 en proceso y 6 pendientes.

SESIONES PRESENCIALES
36 / 56 h
64 % cubierto

TRABAJO AUTÓNOMO
160 / 264 h
61 % cubierto

TOTAL DEL PROGRAMA
196 / 320 h
61 % cubierto · faltan 124 h

Cronograma de actividades

Completada 7 En proceso 2 Pendiente 6

SEMANA	FECHA	TEMA DEL TEMARIO	ACTIVIDAD Y ENTREGABLE DE OTLI	ESTADO
1	21 ago	Diagnóstico inicial, protección y registro de marca	Idea de negocio, propuesta de valor y definición de la marca OTLI / OLI	Completada
2	28 ago	Visión estratégica	Misión, visión, 5 valores, 6 objetivos, FODA y ventaja competitiva	Completada
3	04 sep	Plan de mercadotecnia: segmento de mercado y análisis de la demanda	Cliente ideal, buyer persona, segmentación y formulario de validación	Completada
4	11 sep	Plan de mercadotecnia: análisis de la oferta y competencia	Benchmark de 5 competidores en León; falta el análisis de la oferta	En proceso
5	18 sep	Estrategia comercial y marketing digital	Anuncio de OLI y campaña en Meta Ads (30 días, $6,000 MXN)	Completada
6	25 sep	Procesos clave y mejora operativa	Mapeo de procesos clave y estructura organizacional de OTLI	En proceso
7	02 oct	Diagnóstico financiero y estructura de costos	Costos y márgenes mensuales por cliente en 3 planes	Completada

SEMANA	FECHA	TEMA DEL TEMARIO	ACTIVIDAD Y ENTREGABLE DE OTLI	ESTADO
8	09 oct	Financiamiento y vinculación	Plataforma financiera y proyecciones de ventas del plan de negocios	Completada
9	16 oct	Pitch y narrativa empresarial	Pitch de 30 segundos	Completada
10	23 oct	Segunda parte: segmento de mercado	Análisis de las respuestas del formulario y ajuste del segmento	Pendiente
11	30 oct	Semana libre: ajustes y asesoría 1:1	Cierre del análisis de la oferta	Pendiente
12	06 nov	Semana libre: ajustes y asesoría 1:1	Revisión del plan de negocios con asesoría 1:1	Pendiente
13	13 nov	Documento final y presentación ante el comité	Plan de negocios integrado	Pendiente
14	20 nov	Presentación final	Presentación de OTLI	Pendiente
15	25 nov	Entrega de carta de término	Carta de término	Pendiente

Ajustes al plan definido en el Reporte inicial

- **Reprogramación del análisis de la oferta.** El análisis de la oferta (semana 4) se cerrará en la semana libre 11, prevista por el temario para ajustes y asesoría 1:1.
- **Campaña de validación en Meta Ads.** Se integró una campaña de 30 días con 3 anuncios y $6,000 MXN de pauta. Su fin es medir el interés de las PYMES de León antes de contratar una agencia de marketing.
- **Costos antes que proyecciones.** Se calculó primero el costo por cliente de cada plan para fijar precios con márgenes reales y después construir las proyecciones sobre esa base.

Resultados clave a la fecha

CONCEPTO	PLAN PERSONAL	PLAN STARTUP	PLAN PRO
Ingreso neto mensual (sin IVA)	$1,508	$3,534	$8,016
Costo total	$976	$2,134	$3,567
Utilidad antes de soporte	$532	$1,400	$4,449
Margen	**35 %**	**40 %**	**56 %**

Cifras en MXN por cliente al mes, con consumo al 100 % del tope de cada plan, sin analizador de imágenes y audio.

- **Competencia:** 5 competidores directos en León (EvaAI, GH Specialist, León Group, MiRecepcionista y Studio180). EvaAI y GH Specialist son los más relevantes por su presencia local y su CRM integrado.
- **Diferenciación:** OLI es un agente modular que integra varias necesidades operativas en una sola plataforma y crece con el negocio.
- **Oferta comercial:** planes desde $1,499 MXN al mes, con anuncios que dirigen a los prospectos a WhatsApp.

03 Evidencias de actividades en la IR

La evidencia corresponde a la plataforma financiera de OTLI, trabajada en las semanas 7 y 8 del temario. Cada recuadro indica qué fotografía o captura va en ese espacio.

EVIDENCIA 1 **Plataforma financiera: costos y proyecciones de ventas**

Semanas 7 y 8 · Diagnóstico financiero, estructura de costos y financiamiento

FOTOGRAFÍA 1 · PROYECCIÓN DE VENTAS

Insertar aquí la foto o captura de la proyección de ventas: clientes esperados por mes y por plan, e ingresos proyectados.

Fotografía 1. Proyección de ventas de OTLI.

FOTOGRAFÍA 2 · PROYECCIÓN FINANCIERA

Insertar aquí la foto o captura de la estructura de costos y de las proyecciones financieras (costos, utilidad o flujo de efectivo).

Fotografía 2. Estructura de costos y proyección financiera de OTLI.

Construí la plataforma financiera de OTLI. Primero calculé el costo mensual por cliente de cada plan con consumo al 100 %: IA conversacional, mensajes de Meta, comisiones de Stripe y almacenamiento, con márgenes de 35 % a 56 % antes de soporte. Sobre esa base elaboré las proyecciones de ventas y financieras del plan de negocios, que permiten estimar los ingresos esperados y la rentabilidad conforme se incorporan nuevos clientes.

04 Recopilación de aprendizajes

Mi estancia en la incubadora me ha dejado cinco aprendizajes principales. Conectan la teoría de Inteligencia de Negocios con la creación de una empresa real.

1 **Una idea no es un negocio hasta que se valida**

Al definir el buyer persona y diseñar el formulario entendí que debo confirmar con PYMES reales que el problema existe y que están dispuestas a pagar por resolverlo. Antes de esta etapa daba por hecho la demanda.

2 **Los costos unitarios definen la estrategia de precios**

Al desglosar el costo por cliente descubrí que el plan Personal deja un margen de 35 %, mientras que el plan Pro llega a 56 %. El crecimiento rentable depende de llevar a los clientes hacia planes de mayor valor.

3 **El análisis de la competencia orienta la diferenciación**

Estudiar a EvaAI, GH Specialist y otros tres competidores me mostró que la mayoría ofrece chatbots con CRM. La ventaja de OTLI debe comunicarse como un agente modular que crece con el negocio, no como un chatbot más.

4 **Comunicar en pocas palabras exige claridad estratégica**

Escribir el pitch de 30 segundos me obligó a elegir un solo mensaje central: menos tiempo en tareas operativas y más tiempo para hacer crecer el negocio.

5 **La confianza también es parte del producto**

Al manejar datos de clientes, la seguridad y la privacidad no son opcionales. Por ello incluí en los objetivos de mediano plazo la certificación ISO 27001 y la incorporación de un especialista en ciberseguridad.

05 Sugerencias para mejorar la experiencia

Propongo una mejora que haría más productiva la experiencia de los proyectos incubados en IBERO EMPRENDE.

1 **Talleres prácticos de finanzas y aspectos legales**

Las proyecciones financieras y la constitución de la empresa han sido las áreas de mayor reto. Sesiones guiadas con plantillas y asesoría fiscal y legal ayudarían a avanzar con más seguridad.

Emilio Arroyo Valadez
Persona estudiante · 190162-5

Mtra. María Guadalupe Sánchez González
Coordinadora · Líder de proyecto, IBERO EMPRENDE

León, Guanajuato, a 16 de octubre de 2026